O lançamento, em um lugar só.

Prévia de janeiro a setembro de 2026. Materiais clicáveis + calendário de execução.

PÚBLICO

6 destaques percentuais.
Hotsite e kit sem cadastro.

PROFISSIONAL

37 páginas no Business.
Acesso pessoal por convite/voucher.

ANUAL 2026

Pago em janeiro. Resgate válido:
compra antecipada com 50% de desconto.

ACESSOS PUBLICADOS

Hotsite público >
Entrada da campanha e destaques para compartilhar.

Biblioteca / prévia profissional >
Login, voucher, pedido de acesso e leitura.

Kit para criadores e imprensa >
Artes, três pautas, período e fontes.

Gestão de convites >
Admin: pedidos, vouchers, acessos e interesse anual.

Notebook do estudo >
Admin / DBA: queries e resultados congelados.

PDFs E MATERIAIS

Execução v3 / plano atual >
8 telas. Escopo, distribuição e estreia em outubro.

Conselheiros v2 >
11 telas. Estratégia e exemplos visuais.

Conselheiros v1 / histórico >
6 telas. Primeira proposta visual preservada.

Estratégia inicial / histórico >
10 páginas. Fundamentação em texto.

USE O V3 PARA OPERAR

Os PDFs anteriores são referência histórica;
o cronograma vigente está aqui e no v3.

CRONOGRAMA DE TRABALHO

10/10	Fechar escopo, nomear donos e escolher piloto/criadores.
11-12/10	Piloto com 5-10 leitores. Login, voucher, leitura e peças.
13/10	Conferir acesso, dados e links. Equipe confirma a estreia.
14/10	**Alvo interno de lançamento.** Posts, kit e primeira onda de convites.
15-21/10	Repercussão, suporte, entrevistas e reviews que surgirem.
NOV-DEZ	Relacionamento; fechar oferta e testar checkout do anual.
JAN 2027	**Propostas:** 06/01 antecipado; 11/01 venda geral. Ainda a confirmar.

Para destravar: responsáveis, 5-10 leitores, primeiros criadores e confirmação de 14/10.

ABRACEO: em negociação, sem travar a estreia. **Criadores:** kit + cortesia nominal + liberdade editorial.

Benefício de 50% não dá o anual grátis. Preços, CNA e ritmo nacional de 42 km ficam em preparação para o anual.